

Gemeinsame Baustellenabwicklung in der Stupfericher Ortsdurchfahrt

SWKN	Strom
SWKN	Wasser
TBA	Entwässerungsrinnen + Deckenerneuerung Asphalt
TBA	Aufbau von Lichtsignalanlagen
SKD	Straßenbeleuchtung

Ansgar Fandrey (Abteilungsleitung N-LP Stadtwerke Netzservice)
Dirk Vongerichten (Gesamtprojektleitung Stadtwerke Netzservice)
Dr. Philipp Heise (VBK Betrieb)
Jürgen Lohmeyer (Tiefbauamt Baustellenmanagement)

Ortschaftsratsitzung am 17.07.2024

Agenda

- Was wird gebaut
- Vorstellung der Baustellenverkehrsführung in den Bauphasen
- Großräumige Umleitungsführungen
- Änderungen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)
- Wie funktioniert die Müllentsorgung
- Anliegerinformationen und Kontaktmöglichkeiten

Termine und Bauumfang

Baustart: 12.08.2024

Winterpause in der Ortsdurchfahrt: Dezember 2024 – Februar 2025

Bauende: Voraussichtlich Ende April 2025

Stadtwerke Netzservice

- Ertüchtigung / Erneuerung der Stromversorgung
- Erneuerung der Versorgungsleitungen Wasser

Tiefbauamt

- Neubau von Lichtsignalanlagen
- Asphaltdeckenerneuerung im Knoten Thomashof-/ Kleinsteinbacher-/Karlsbader Straße
- Instandsetzung der beschädigten Entwässerungsrinnenplatten


Stadtwerke kommunale Dienste

- Umbau der Straßenbeleuchtungsanlagen

Elektroversorgung

Erneuerung Stromversorgung:

im Gehwegbereich, Trasse wird verrohrt, nach Fertigstellung der gesamten Strecke werden die Kabel eingezogen



Reparatur der defekten Entwässerungsrinnen





Austausch der defekten 3-zeiligen Pflasterrinnen,
Einbau einzelner Rinnenplatten zur Gewährleistung
der Wasserführung, Herstellung Lückenschluss in Asphalt



Lichtsignalanlage im Knoten


Tiefbauarbeiten für das
Rohr- und Schachtsystem

Signal Lageplan



Vorstellung der Baustellenverkehrsführung

Übersicht der Gesamtmaßnahmen



Bauphase 1

Bauzeit 12.08. – Ende September
im Bereich Kleinsteinbacher Straße 3 – 41

Betroffenheiten:

- Die Kleinsteinbacher Straße wird im Einrichtungsverkehr zur Karlsbader Straße geführt
- Grundstückszufahrten werden weitestgehend aus einer Richtung aufrecht erhalten, nur temporär für einzelne Arbeitsschritte eingeschränkt


Folgende Arbeiten sind geplant:

- Einbau von Erdkabeln zur künftigen Umstellung der Freileitung
- Umbau der Straßenbeleuchtungsanlagen




Baustellenverkehrsführung in Bauphase 1

- Einrichtungsverkehr zur Karlsbader Straße
- Fußwegführung einseitig entlang des Baufelds
- Fußwegquerungen für das Wechseln der Straßenseite
- Hauszugänge jederzeit gewährleistet



Umleitungen in Bauphase 1

Das Verkehrskonzept wurde im Vorfeld mit den zuständigen Verkehrsbehörden bei der Autobahn GmbH, im Regierungspräsidium Karlsruhe und beim Landratsamt, der Polizei sowie mit dem KVV (ÖPNV) abgestimmt.



Bauphase 2

Bauzeit: 23.09. – Ende November
Bereich zwischen Karlsbaderstr. 6 und
Kleinsteinbacherstr. 13, sowie bis Thomashofstr. 2

Betroffenheiten:

- Sperrung der Ortsdurchfahrt am Kreuzungsbereich
- Fußgängerverkehr ist jederzeit gewährleistet

Folgende Arbeiten sind geplant:


- Einbau von Erdkabeln zur künftigen Umstellung der Freileitung
- Erneuerung von Versorgungsleitungen Wasser
- Neubau einer Lichtsignalanlage incl. Kabeltiefbau
- Ertüchtigung der Straßenentwässerung
- Asphalt-Deckenerneuerung

Nach Fertigstellung dieser Bauphase Winterpause auf der Ortsdurchfahrt bis Ende Februar.



Baustellenverkehrsführung in Bauphase 2 *Tiefbauarbeiten*


- Vollsperrung Kfz-Verkehr
- Fußwegführung einseitig entlang des Baufelds
- Fußwegquerung im Kreuzungsbereich mittels Provisorium
- Hauszugänge jederzeit gewährleistet



Baustellenverkehrsführung in Bauphase 2 *Asphaltarbeiten*

Dauer max. 1 Arbeitswoche

- Vollsperrung Kfz-Verkehr
- Fußwegführung beidseitig entlang des Baufelds
- Fußwegquerung im Kreuzungsbereich entfällt
- Hauszugänge jederzeit gewährleistet




Begleitmaßnahmen für die Bauphase 2 (Vollsperrung Knoten)

- Gerberastraße: Einbahnregelung
Richtung Thomashofstraße wird eingerichtet
- Enzianstraße: Einbahnregelung Richtung
Efeustraße wird eingerichtet
- Efeustraße zw. Enzianstraße und
Kleinsteinbacher Straße
beidseitig Halteverbot
- Bedarfsorientiert Halteverbote in den
Einsmündungsbereichen



Umleitungen in Bauphase 2

Das Verkehrskonzept wurde im Vorfeld mit den zuständigen Verkehrsbehörden bei der Autobahn GmbH, im Regierungspräsidium Karlsruhe und beim Landratsamt, der Polizei sowie mit dem KVV (ÖPNV) abgestimmt.



Bauphase 3


Bauzeit: Nach Abschluss Phase 2, vsl. Dezember
Bereich Hinterm Zaun Nr. 16 bis zur Einmündung
Karlsbader Straße
Dauer: Ca. 5 Wochen

Betroffenheiten:

- Hinterm Zaun: Lokale Engstellen, zeitweise Einrichtungsverkehrsführung zur Karlsbader Straße
- Grundstückszufahrten werden weitestgehend aufrecht erhalten, nur temporär für einzelne Arbeitsschritte eingeschränkt
- Keine Arbeitsstellen auf der Ortsdurchfahrt

Folgende Arbeiten sind geplant

- Einbau von Erdkabeln zur Erneuerung und Verstärkung der Stromversorgung



Bauphase 4

Bauzeit: Vsl. Ende Februar bis Ende April 2025
Bereich Am Illwig 3 bis Ortsstraße 2

Betroffenheiten:

- Die Karlsbader Straße wird im Einrichtungsverkehr zur Kleinsteinbacher Straße geführt
- Grundstückszufahrten werden weitestgehend aus einer Richtung aufrecht erhalten, nur temporär für einzelne Arbeitsschritte eingeschränkt

Folgende Arbeiten sind geplant:

- Einbau von Erdkabeln zur künftigen Umstellung der Freileitung
- Umbau der Straßenbeleuchtungsanlagen
- Festeinbau der Lichtsignalanlage Fußgängerüberweg Karlsbader Straße 9
- Reparatur der beschädigten Entwässerungsrinnen




Baustellenverkehrsführung in Bauphase 4



- Einrichtungsverkehr zur Kleinsteinbacher Straße
- Fußwegführung einseitig entlang des Baufelds
- Fußwegquerung in Mittellage mit Lichtsignal
- Hauszugänge jederzeit gewährleistet

Umleitungen in Bauphase 4

Das Verkehrskonzept wurde im Vorfeld mit den zuständigen Verkehrsbehörden bei der Autobahn GmbH, im Regierungspräsidium Karlsruhe und beim Landratsamt, der Polizei sowie mit dem KVV (ÖPNV) abgestimmt.




Konzepte ÖPNV

Ab Montag, 12. August 2024, Betriebsbeginn

Umleitung Buslinie b47

Fahrpläne sind bereits in der
KVV Fahrplanauskunft
für die Öffentlichkeit einsehbar.


www.kvv.de/fahrplan/fahrplanauskunft.html



Konzepte ÖPNV

Begleitmaßnahmen für die Gewährleistung eines betriebsstabilen Busverkehrs Linien 47,158 und NL3

- Werrenstraße: Einbahnregelung Richtung Ortsstraße gedreht
- Wiesentalstraße: Einbahnregelung Richtung Gänsbergstraße wird eingerichtet
- Höhenstraße: Einbahnregelung Richtung Eichwaldstraße wird eingerichtet



Konzepte ÖPNV

Ab Montag, 12. August 2024, Betriebsbeginn

Umleitung Buslinie b23

Fahrpläne sind bereits in der
KVV Fahrplanauskunft
für die Öffentlichkeit einsehbar.


www.kvv.de/fahrplan/fahrplanauskunft.html



Konzepte ÖPNV

Ab Montag, 12. August 2024, Betriebsbeginn

Umleitung Linie 158



Müllentsorgung



Die Müllentsorgung ist für die gesamte Dauer der Maßnahme garantiert.

Während der Phase 2 (Vollsperrung Knoten) werden für die innerhalb der Sperrung liegende Grundstücke Regelungen getroffen. Diese werden im Zuge der Anliegerinformation kommuniziert.

Sperrmüll auf Abruf:
Bitte nennen Sie bei der Anmeldung die Baustelle und vereinbaren Sie den geeigneten Ablageort.

www.tsk.karlsruhe.de/unsere-leistungen/formulare/sperrmuell-auftragsannahme

Sie haben Fragen? – Wir kümmern uns!

Gesamtprojektleitung:

Dirk.Vongerichten@netzservice-swka.de

Gerne per Telefon 0721/599-0

Bitte geben Sie den Bezug zur Baumaßnahme in der Ortsdurchfahrt Stupferich an.



wählen und verlangen Sie das Baustellenmanagement der Stadt im Tiefbauamt

115 die Behördennummer:

Hier können Sie jederzeit Fragen zu allen Themen stellen. Da Sie an die zuständigen Stellen für die Baustellenabwicklung weitergeleitet werden, bitten wir zunächst um direkte Kontaktaufnahme wie zuvor genannt.

mobil.trk.de/karlsruhe

... das Mobilitätsportal im Internet. Sie haben jederzeit Einblick in die Abwicklung von Straßenbaustellen. Für diese Maßnahme können die Struktur der Bauphasen mit den Ausführungsterminen eingesehen werden.

Sie haben Fragen? – Wir kümmern uns!

Anliegerinformation



Anliegerinformation zur Baumaßnahme:

Was **wird gebaut?**

Wo **wird gebaut?**

Warum **wird gebaut?**

Welche **Auswirkungen ergeben sich für Sie?**

An dieser Stelle erhalten Sie konkrete Hinweise zu Straßensperrungen, Einschränkungen der Erreichbarkeit Ihrer Gebäudezufahrt, Änderungen im Zusammenhang mit der Müllabholung, etc.

Mittels Einwurfschreiben erhalten Sie konkrete Hinweise zu Straßensperrungen, Einschränkungen der Erreichbarkeit Ihrer Grundstückszufahrt, Änderungen im Zusammenhang mit der Müllabholung, Absagen der Wasserversorgung etc.

Bitte nutzen Sie auch jederzeit das persönliche Gespräch mit dem bauleitenden Personal.

Diese Schreiben werden immer im Umfeld des bevorstehenden Baustellenbereichs verteilt.

Ansprechpartner:

Falls Sie zur Miete wohnen, bitten wir Sie, Ihre Vermieterin/Ihren Vermieter zu unterrichten.

Wir bitten um Verständnis für die mit der Baumaßnahme verbundenen Störungen.

Aktuelle Informationen zu Straßenbaustellen im Stadtgebiet unter mobilitaet.trk.de/karlsruhe, zu Änderungen bei Stadtbahnen, Straßenbahnen und Bussen unter www.kvv.de und zur Kombilösung unter www.diekombiloesung.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Baustellenverkehrsführung in Bauphase 2 Tiefbauarbeiten

- Vollsperrung Kfz-Verkehr
- Fußwegführung einseitig entlang des Baufelds
- Fußwegquerung im Kreuzungsbereich mittels Provisorium
- Hauszugänge jederzeit gewährleistet

