Risikofelder	Risikobewertung				Steuerung / Anmerkung
	Eintrittswahrscheinlichkeit			finanzielle Auswirkungen	
	hoch	mittel	gering		
Bestand (Gebäude/Bauwerk und/oder Grundstück)			x	gering	Durch die Gemeinschafts-baumaßnahme mit den Stadtwerken ist mit keinen Konflikten zu rechnen
Planungs- und Bauprozess			x	gering	Standardmäßige Kanalbau-maßnahme mit großem Umfang, bei der weder Sonderverfahren noch besondere bauliche Schwierigkeiten zu erwarten sind.
Markt			x	gering	Aufgrund einer Bauzeit von unter einem Jahr sind keine Marktveränderungen zu erwarten.
übergeordnete Verfahren			x	keine	Keine Änderungen im Bebauungsplan, etc. zu erwarten