

Klärwerk Karlsruhe, Verbrennungslinie 1, Überführung der Prozessleittechnik von Simatic S5 auf Simatic PCS 7

Anlage Konzeptbeschluss

Risikobetrachtung

Risikofelder	Risikobewertung			Steuerung / Anmerkung	
	Eintrittswahrscheinlichkeit	finanzielle Auswirkungen			
	hoch	mittel	gering		
Bestand (Gebäude/Bauwerk)		x		mittel	Bauen im Bestand einer verfahrenstechnisch hochkomplexen Anlage. Da die vorhandenen Bestandsunterlagen altersbedingt unvollständig sein könnten, wurde das planende Ingenieurbüro zur Risikominimierung mit einer umfassenden Bestandserfassung beauftragt.
Planungs- und Bauprozess			x	gering	Bauen im Bestand mit konzeptioneller Grundlage
Markt		x		mittel	Baupreissteigerungen sind im Kostenrahmen berücksichtigt.
übergeordnete Verfahren			x	gering	frühzeitige Abstimmung mit TÜV und Regierungspräsidium bezüglich der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zum Betrieb der Verbrennungslinie 1