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Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste

Der Vorsitzende eroffnet die Sitzung und begriBt die Anwesenden.

TOP 2 (wurde vorgezogen)
Schloss-Schule, Erweiterung und Modernisierung

~ Vergabe von Gas-, Wasser- und Entwésserungsanlagen innerhalb von Geb&uden

Vorlage: 2021/0594

Der Vorsitzende bestatigt die einstimmiﬁge Zustimmung zu der Vergabe.

TOP 1

Heinrich-Hertz-Schule, Aufstockung, Umbau und Modernisierung
Vorstellung der fertiggestellten MaBnahme

Vorlage: 2021/0479

Frau ReiBB, HGW, stellt die fertiggestellite MaBnahme anhand einer Prasentation vor.

Stadtrat Herr Miiller fragt, wie kiinftig BaumaBnahmen im laufenden Betrieb vermieden
werden.

Frau Prof. Sick erldutert, dass die Heinrich-Hertz-Schule die erste groBe Modernisierung
von Geb&uden aus den 60-er Jahren war. Die Einschatzung, dass die MaBnahmen sukzes-
siv durch organisatorische Losungen ohne allzu groBe Beeintrachtigungen durchgefihrt
werden konnen, hat sich als nicht richtig herausgestellt.

Kiinftig werden groBere Teil- oder komplette Auslagerungen eingeplant.

Zurzeit werden Untersuchungen fir das Projekt ,,Zukunft Schule” durchgefihrt. Eine Inte-
rimsschule als Auslagerungsmaoglichkeit flr zu modernisierende, weiterfihrende Schulen
wird untersucht.

Stadtrat Herr Zeh merkt an, dass 90 % aller Bauvorhaben im Kostenrahmen liegen. Er
fragt, ob die Erwartungen an den energetischen Standard realistisch sind.

Frau Prof. Sick erldutert, dass dies erst nach Beobachtungen Uber eine 2-jahrige Nut-
zungsdauer beantwortet werden kann.



2.

Stadtrat Herr Cramer mochte ebenfalls wissen, wie BaumaBnahmen im laufenden Be-
trieb kinftig vermieden werden. Er sieht die Frage durch die Antwort von Frau Sick beant-
wortet. "
Stadtrat Herr Schnell fragt, ob ein Neubau gunstiger gewesen ware.

Frau Prof. Sick erlutert, dass eine Untersuchung vor Beginn des Wettbewerbes gezeigt
hat, dass die Kosten fir die Sanierung ca. 20 % unter denen flr einen Neubau lagen.
Unter Berlicksichtigung der grauen Energie ist eine Sanierung deutlich glnstiger, da der
komplette Rohbau erhalten werden konnte.

Stadtratin Frau Wiedemann weist darauf hin, dass solch umfangreiche BaumaBnahmen
im laufenden Betrieb unbedingt zu vermeiden sind.

Stadtrat Herr Cramer merkt an, dass Verlagerungen schwierig sind und fihrt als Beispiel
die Grundschule am Wasserturm an.

Der Vorsitzende antWortet, dass weiterfihrende Schulen ausgelagert werden sollen.

Stadtrat Herr Dr. Cremer merkt an, dass eine Auslagerung immer noch besser ist als
home schooling.

Stadtrat Herr Hoyem sieht aus seiner Erfahrung auch Probleme bei Auslagerungen. -

Der Vorsitzende schlie3t um 16:20 Uhr den 6ffentlichen Teil der Sitzung.

Karlsruhe, den 5.8.2021
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