
Karlsruhe 2040
Integriertes Stadtentwicklungskonzept
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Aktueller Stand und 
weiteres Vorgehen



Interne Vorbereitungsarbeiten

Analyse I Identifikation Fokusthemen  

Zielbild

Ziele, Strategien, Maßnahmen

Umsetzung, Monitoring

„Kernprozess“ [9/2025 bis 8/2027]

Intensive Beteiligung und
Öffentlichkeitsarbeit

Prozess
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Idealtypischer Sprint
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Strategische Sprintvorbereitung (SWOTS)

Inhaltliche Sprintvorbereitung (Maßnahmen)

Q: Stakeholderbeteiligung, Bürgerbeteiligung, Verwaltungsbeteiligung

Q: Bestandskonzepte, Bürgerbeteiligung, LuKIF-Liste, …

Verwaltungsworkshop

1
0 
W

Z: Validierung SWOT, Validierung und Ergänzung Maßnahmenliste

Nachqualifizierung
Fokus: Maßnahmensammlung, Strategie, Ziele

1
0 

„Sprint“
Fokus: Priorisierung Maßnahmen (partizipativ)

1
0 

Nachqualifizierung
Fokus: Ausarbeitung priorisierte Maßnahmen, Finalisierung Strategie

1
0 

1 
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Fokusthemen
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„Karlsruhe 2040“ als Grundlage für Räumliches Leitbild.
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Ziele, Strategien und Maßnahmen
„Sprint“-Systematik: Zeitplan
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2026 2027

KW36 KW37 KW38 KW39 KW40 KW41 KW42 KW43 KW44 KW45 KW46 KW47 KW48 KW49 KW50 KW51 KW52 KW53 KW1 KW2 KW3 KW4 KW5 KW6 KW7 KW8
31.8.-6.9. 7.9.-13.9. 14.9.-20.9. 21.9.-27.9. 28.9.-4.10. 5.10.-11.10.12.10.-18.10.19.10.-25.10.26.10.-1.11.2.11.-8.11. 9.11.-15.11.16.11.-22.11.23.11.-29.11.30.11.-6.12.7.12.-13.12.14.12.-20.12.21.12.-27.12.28.12.-3.1. 4.1.-10.1. 11.1.-17.1 18.1.-24.1. 25.1.-31.1 1.2.-7.2. 8.2.-14.2. 15.2.-21.2. 22.2.-28.2.

HFA 22.09. 13.10. 10.11. 1.12.
GR 29.09. 20.10. 24.11. 15.12.
VERANSTALTUNGEN Stadtfest

Ferien 26.- 30.10. 8.2.-12.2.

Innenstadt

Kultur & Freizeit

Wohnen

Umwelt

Wirtschaft & Wissenschaft

Bildung & Soziales

Mobilität

Weihnachtsmarkt

23.12.26- 8.1.27

FebruarSeptember Oktober November Dezember Januar

22.09.2026

Stand 22.09.2026



6

Ziele, Strategien und Maßnahmen
„Sprint“-Systematik am Beispiel des Fokusthemas „Kultur und Freizeit“
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2026 2027

KW36 KW37 KW38 KW39 KW40 KW41 KW42 KW43 KW44 KW45 KW46 KW47 KW48 KW49 KW50 KW51 KW52 KW53 KW1 KW2 KW3 KW4 KW5 KW6 KW7 KW8
31.8.-6.9. 7.9.-13.9. 14.9.-20.9. 21.9.-27.9. 28.9.-4.10. 5.10.-11.10.12.10.-18.10.19.10.-25.10.26.10.-1.11.2.11.-8.11. 9.11.-15.11.16.11.-22.11.23.11.-29.11.30.11.-6.12.7.12.-13.12.14.12.-20.12.21.12.-27.12.28.12.-3.1. 4.1.-10.1. 11.1.-17.1 18.1.-24.1. 25.1.-31.1 1.2.-7.2. 8.2.-14.2. 15.2.-21.2. 22.2.-28.2.

HFA 22.09. 13.10. 10.11. 1.12.
GR 29.09. 20.10. 24.11. 15.12.
VERANSTALTUNGEN Stadtfest

Ferien 26.- 30.10. 8.2.-12.2.

Innenstadt

Kultur & Freizeit

Wohnen

Umwelt

Wirtschaft & Wissenschaft

Bildung & Soziales

Mobilität

Weihnachtsmarkt

23.12.26- 8.1.27

FebruarSeptember Oktober November Dezember Januar

2026 2027

KW36 KW37 KW38 KW39 KW40 KW41 KW42 KW43 KW44 KW45 KW46 KW47 KW48 KW49 KW50 KW51 KW52 KW53 KW1 KW2 KW3 KW4 KW5 KW6 KW7 KW8
31.8.-6.9. 7.9.-13.9. 14.9.-20.9. 21.9.-27.9. 28.9.-4.10. 5.10.-11.10.12.10.-18.10.19.10.-25.10.26.10.-1.11.2.11.-8.11. 9.11.-15.11.16.11.-22.11.23.11.-29.11.30.11.-6.12.7.12.-13.12.14.12.-20.12.21.12.-27.12.28.12.-3.1. 4.1.-10.1. 11.1.-17.1 18.1.-24.1. 25.1.-31.1 1.2.-7.2. 8.2.-14.2. 15.2.-21.2. 22.2.-28.2.

HFA 22.09. 13.10. 10.11. 1.12.
GR 29.09. 20.10. 24.11. 15.12.
VERANSTALTUNGEN Stadtfest

Ferien 26.- 30.10. 8.2.-12.2.

Innenstadt

Kultur & Freizeit

Wohnen

Umwelt

Wirtschaft & Wissenschaft

Bildung & Soziales

Mobilität

Weihnachtsmarkt

23.12.26- 8.1.27

FebruarSeptember Oktober November Dezember Januar

Priorisieren
Stakeholder I Bürger

Maßnahmen 
sichten

Nachqualifizieren
Verwaltung

Rückkopplung
Politik

Ziel
10-15 Schlüssel-
maßnahmen

Ergebnisse zusammenführen und finalisieren
ISEK-Team / AG ISEK

Rückkopplung
Verwaltung

Strategien 
ableiten

Ziel
Finale Strategie 
auf Basis SWOT

Verwaltungs-
workshop

22.09.2026



Zeitplan Bürgerrat

Versand der 
Anschreiben an 
Losbürger*innen

50 Teilnehmende wurden zufällig 
ausgewählt. Repräsentative 

Zusammensetzung nach Alter, 
Geschlecht, Region, Bildung, 

Stadtteilen

Versand der Einladung an die 
Teilnehmenden ist erfolgt

7

17.10.

1. Sitzung: 
Bestandsaufnahme

07.11.

2. Sitzung: Lösungen 
erarbeiten

21.11.

3. Sitzung: 
Empfehlungen 

abstimmen

Zu
fa

ll
s-

au
sw

ah
l

Si
tz

u
n
g

en

Jahreswechsel 25/26

Erstellung Bürgergutachten

Q1 Befassung in Gremien, Politik, 
Synchronisierung in ISEK

D
o

ku
m

e
n

en
ta

ti
o

n
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Vielen Dank!
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Kontakt: 
Amt für Stadtentwicklung
Leitung: Christoph Riedel

Internet: www.karlsruhe.de/karlsruhe2040

Projektteam: 
Dr. Andrea Hammer (Projektleitung) 
Tamiko Argast
Janina Walther

E-Mail: isek@afsta.karlsruhe.de
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